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WYMAGANIA OGÓLNE 
 

dla Specyfikacji Technicznej (ST) dla robót:  

KOD CPV 45 30 11 10, 45 31 57 00 

45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, 
wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne. 
45000000-7 Roboty budowlane. 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne  
wykonania i odbioru robót w zakresie niniejszej inwestycji wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) realizowanych w ramach zadania p.T.  

”REMONT INSTALACJI TECHNOLOGII KOTŁOWNI WODNEJ 
OPALANEJ GAZEM ZIEMNYM, INSTALACJI GAZU, 
WEWNĘTRZNEGO PRZYŁ ĄCZA CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY U śYTKOWEJ, w BUDYNKU 
GOSPODARCZYM przy ul. NIEPODLEGŁO ŚCI 15 w 

SZCZYTNIE” 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna ogólna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
przypadkach prostych rozwiązań robót instalacyjnych, i drugorzędnych o niewielkim znaczeniu 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.    

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
Technicznymi (SST).  

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. Obiekcie budowlanym — naleŜy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. Budynku — naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  

1.4.3. Budowli — naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
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nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pleców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.  

1.4.4.  Budowie — naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego lub 
instalacji.  

1.4.5.  Robotach budowlanych — naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego lub instalacji.  

1.4.6.  Remoncie — naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieŜącej konserwacji.  

1.4.7. Urządzeniach i instalacjach budowlanych — naleŜy przez to rozumieć urządzenia 
i instalacje oraz ich części składowe związane z inwestycją zapewniające moŜliwość uŜytkowania 
obiektu i instalacji zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
słuŜące dostarczaniu paliwa.  

1.4.8. Terenie budowy — naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone s 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych.  

1.4.10.  Pozwoleniu na budowę — naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.11. Dokumentacji budowy — naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu — takŜe dziennik 
montaŜu.  

1.4.12. Dokumentacji powykonawczej — naleŜy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  

1.4.13. Aprobacie technicznej — naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.14. Właściwym organie — naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8.  

1.4.15. Wyrobie budowlanym — naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
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pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową.  

1.4.16. Organie samorządu zawodowego — naleŜy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.17. Obszarze oddziaływania obiektu — naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.18. Opłacie — naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.19. Dzienniku budowy — naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy) 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.20. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.21. Rejestrze obmiarów — naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektor 
nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.4.22. Laboratorium — naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
Zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.23. Materiałach — naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzanie jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prze:  
Inspektora nadzoru.  

1.4.24. Odpowiedniej zgodności — naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.25. Poleceniu Inspektora nadzoru — naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.26. Projektancie — naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będąc autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.27. Części obiektu lub etapie wykonania — naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.4.28. Ustaleniach technicznych — naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
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1.4.29. Grupach, klasach, kategoriach robót — naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.30 Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.4.31. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta 
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

1 .4.32. Istotnych wymaganiach — oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.4.33. Normach europejskich — oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.  

1.4.34. Przedmiarze robót — to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.35. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  

1.4.36. Wspólnym Słowniku Zamówień — jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.   Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 21 51/2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich 
UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.37. Zarządzającym realizacją umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
Zmawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót I administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach).  
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2. PODSTAWOWE DANE Z PROJEKTU TECHNICZNEGO 

2.1. Parametry techniczne instalacji  

Temperatura max 80/60 °C, ciśnienie 0,3 Mpa c.o., 

Ilość kotłów grzewczych - 3 

Technologia kotłowni wodnej z układami c.o. i c.w.u. opalana gazem 1 kpl 

Instalacja podgrzewania  c.w.u. 1 kpl 0,6 MPa 

Przyłącze centralnego ogrzewania 63/126 Rautermex 95°C 6 bar SDR 11 – 0,3MPa 

Przyłącze ciepłej wody uŜytkowej DUO 50+32/126 typ 2 Rautermex SDR7,4 – 0,6 MPa 

System wykrywania metanu Gazex zcentralką MD 2Z + 2 czujniki wykrywania  metanu, 

Układ Pomiarowy z gazomierzem G-10 oraz zaworem odcinającym MAG 3 DN 65, 

Instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewno wywiewna, 

Wewnętrzna instalacja gazu kpl. 
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3. WARUNKI WYMAGANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Do kierowania budową naleŜy zatrudnić osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania zawodu (uprawnienia budowlane, przynaleŜność do izb 
budowlanych). Do dokumentacji ofertowej winny być załączone uprawnienia w/w 
osób.Ponadto Wykonawca obowiązany jest sprawdzić na obiekcie wszystkie parametry 
instalacji, dane techniczne, obliczenia oraz wykonać instalację w taki sposób aby 
gwarantowała uzyskanie właściwych temperatur w ogrzewanych pomieszczeniach budynku 
głównego oraz gospodarczego a takŜe ciepłej wody uŜytkowej. 

3.2. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację głównych elementów obiektu, przekaŜe dziennik budowy oraz 1 egzemplarz1e 
dokumentacji projektowej i jeden komplety ST. 

3.3. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego,  

3.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w warunkach umowy.  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych,a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków, 
ostatecznej kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru oraz Projektant. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową, ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu instalacji, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy.  

3.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
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zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: oświetlenie, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody uŜytkowników i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną.  

3.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm      dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

b) Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację, garaŜy, warsztatów, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych,  
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed moŜliwością powstania poŜaru.  

3.7. Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w 
pomieszczeniach przez które prowadził będzie elementy instalacji a takŜe na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych jw. nie podlegają odrębnej zapłacie, są 
uwzględnione w cenie umownej. 
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3.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
np. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych oraz w sprawie ogólnych przepisów 
bhp. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metody i 
będzie informować Inspektora nadzoru o swych działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  

4.    MATERIAŁY 
4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie wartości akceptuje Zamawiający. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za  materiały i urządzenia składowane do 
czasu wbudowania i odbioru przez Inspektora Nadzoru.  
4.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
 4.4.  Materiały i urządzenia do wbudowania PODSTAWOWE: 

 
1.1.1 Kotły wodne kondensacyjne Cerapur 42kW szt. 3 
1.1.2 Układ sterowania kaskadowego 3 kotłami z regulacją 

c.o.  pogodową -  dla IV strefy klimatycznej, 
sterowaniem pompami kotłowymi, c.o., c.w.u. i 
cyrkulacją, temperaturą c.w.u., dezynfekcją zbiornika 
c.w.u. 
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1.1.3 Kominy spalinowe dł. 4,5 m szt. 3 
1.1.4 Instalacja wykrywania gazu – system gazex z centr. 

MD2Z + 2 czujniki metan z zaworem MAG 3 DN65 
1.1.5 Wewnętrzna instalacja gazu z buforem dn 80 dł. 1,5 m 

orurowaniem rurami stalowymi do gazu bez szwu, 
przejściem PE/stal dn 63/65, rurą PE 63 dl. Wg rys 2 

1.1.6 Pompy kotłowe 25Upe60C szt. 3 
1.1.7 Pompa obiegu centralnego ogrzewania 32-120A 

MEGA szt. 1 
1.1.8 Wewnętrzne przyłącze centralnego ogrzewania 63/126 

Rautermex 95°C 6 bar SDR 11 – 0,3Mpa dł. 67m 
1.1.9 Przyłącze ciepłej wody uŜytkowej DUO 50+32/126 typ 

2 Rautermex SDR7,4 – 0,6 Mpa dł. 67 m 
1.1.10 Rury stalowe czarne i ocynkowane od dn 15 do 80 
1.1.11 Otuliny izolacyjne  do rur 
1.1.12 Rozdzielacz c.o. Dn 65 4 sekcyjny szt. 2 
1.1.13 Podpionowe zawory regulacyjne DN 25, 32,40 
1.1.14 Zawór dokładnej regulacji DN 25 szt.3 
1.1.15 Uchwyty do rur stalowych 
1.1.16 Instalacja podgrzewania c.w.u. z pojemnościowym 

podgrzewaczem wody 500 dm3  i zabezpieczenie przed 
przegrzaniem c.w.u. 1 kpl. oraz układem 
cyrkulacyjnym w tym pompa 25PWr60C 
 i jego sterowaniem 

1.1.17 Instalacja oświetleniowa  z oprawami świetlówkowymi 
2x36W szt. 2 

1.1.18 Instalacja elektryczna zasilającja urządzenia 
elektryczne niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego 
funkcjonowania urządzeń w obrębie kotłowni w tym 
zabezpieczenie róŜnicowo-prądowe, instalacja 
wyrównawcza podłączenie wszystkich metalowych 
części w kotłowni przewodem Ly 1 x25mm, uziemienie 
o impedancji ≤ 15Ω 

1.1.19 Wykonaniem instalacji odwodnienia w budynku 
głównym z kręgu betonowego Dn 1000 i wys. H=1m z 
włazem typ 250, z pompą i węŜem dł 15 m do wody 
gorącej, z zasilaniem elektrycznym do pompy 
zabezpieczonym przeciwporaŜeniowo za pomocą wył. 
RóŜnicowo-prądowego. 0,03 A i prądzie roboczym 
min. 25A 

 
5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
zaakceptowaną przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Sprzęt konieczny do realizacji zadania: 
 

Lp. Rodzaj jednostki sprzętowej  
1 Giętarka mechaniczna 
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2 NoŜyce elektromechaniczne 
3 Prościarka automatyczna 
4 Samochód samowyładowczy do 5 T 
5 Samochód dostawczy do 0,9 T 
6 Środek transportowy 
7 Giętarka ręczna do rur 
8 Zestaw spawalniczy gazowy 

 

6.     TRANSPORT 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej niniejszej specyfikacji technicznej,  
i wskazówek Inspektora Nadzoru, w terminach przewidzianych umową. 
 Przy ruchu na dojazdach do obiektu będą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 1 oś i inne parametry techniczne. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczane jedynie pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca usunie na własny koszt na bieŜąco wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami poruszającymi się po placu budowy . 

 

7.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną , harmonogramem, projektem organizacji ruchu lub robót ( jeŜeli jest 
wymagany ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów i robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu lub wyznaczeniu robót zostaną 
poniesione przez Wykonawcę.  JeŜeli jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru lub 
Zamawiający korekty i zmiany tras sieci i uzbrojenia terenu zostaną dokonane na koszt 
wykonawcy. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiału lub 
elementów robót będą oparte na warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, normach i 
wytycznych producentów, umowie, dokumentacji projektowej, kosztorysach i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  Polecenia Inspektora Nadzoru 
będą wykonywane niezwłocznie nie później niŜ w czasie przez Niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe wynikłe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
7.1. Harmonogram robót 

Zamawiający moŜe zobowiązać wykonawcę do sporządzenia harmonogramu robót 
oraz do kaŜdorazowego aktualizowania w przypadkach zmian, jednak nie częściej niŜ 1 
raz w miesiącu w terminach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

Harmonogram naleŜy sporządzić wg poniŜszych wytycznych do sporządzenia 
harmonogramu robót. 
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WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA HARMONOGRAMU 

Wykonawca powinien przewidzieć wykonywanie całości przedmiotu zamówienia 
w okresie od 30.06.2011r. do końca 15.09.2011r. Wykonawca pracując nad 
harmonogramem prowadzenia robót, powinien brać pod uwagę czas potrzebny na 
wykonanie wszystkich robót budowlano-montaŜowych, jak równieŜ czas  potrzebny  
na przeprowadzenie wszystkich czynności administracyjnych, które doprowadzą do 
podpisania protokołu odbioru końcowego oraz przekazania obiektu do uŜytkowania, 
czyli m.in. musi uwzględnić: 

• czas na powiadomienie pisemne odpowiednich instytucji opiniujących i 
uzgadniających o gotowości do odbioru (zgodne z KPA)- czynność ta naleŜy 
do obowiązku Wykonawcy, 

• okres oczekiwania na wniesienie uwag dotyczących ewentualnych usterek 
budowlanych lub braku w dokumentacji powykonawczej przez Strony odbioru, 

• czas na usunięcie ewentualnych braków lub usterek oraz przeprowadzenie 
ponownych odbiorów,  

• przedziały czasowe niezbędne dla przeprowadzenia odbiorów, 
• przedziały   czasowe   niezbędne   dla   zapoznania   stron   odbioru   z   

dokumentacją powykonawczą, itp. 

7.2. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów wg polskich 
norm, obowiązujących warunków technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w 
uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do projektu oraz ewentualne uzupełnienie 
dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 
b) wykonania dokumentacji powykonawczej  w 2 egzemplarzach, łącznie z  
 dokumentacją geodezyjną  wszystkich prac. W przypadku odstępstw od 
zatwierdzonego projektu przeprowadzenie stosownej procedury określonej polskim  
prawem, 
c) po  zakończeniu robót doprowadzenia terenu budowy do  stanu pierwotnego,   
      demontaŜ elementów tymczasowych i uporządkowania terenu oraz uzyskania  
      oświadczeń właścicieli lub zarządzających pomieszczeniami, na których 
wykonywano roboty lub naruszono stan posiadania o braku uwag w zakresie 
wykonawstwa i niewystępowaniu do Zamawiającego z roszczeniami z tego tytułu, 
d) dostarczenia  na   dzień  odbiorów  częściowych   oficjalnych   świadectw  i   
      certyfikatów pochodzenia materiałów, towarów i urządzeń, 

8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

8.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)  część ogólną opisującą; 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp pracowników i osób przybywających  z „zewnątrz”, 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

8.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów uŜytych do wykonania robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i  badania mater iałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w niniejszej 
specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają waŜną legalizację. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

8.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
niniejszej specyfikacji technicznej, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

         Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do wiadomości Inspektora 
Nadzoru. 

8.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości.  
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru pisemnie. 

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek   i  badania  materiałów  u  źródła  ich  
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od  

         Wykonawcy, na swój koszt.  
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i niniejszą specyfikacją. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

8.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfika na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
     Polską Normą lub aprobatą techniczną,  w  przypadku wyrobów,  dla  których  nie    
     ustanowiono  Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  i 
które spełniają wymogi niniejszej specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
niniejszą specyfikację, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
            Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
9.  DOKUMENTY BUDOWY  

9.1.    Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu realizacji zamówienia. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru lub upowaŜnionego pracownika Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia i daty odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,      
    częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-    stan   pogody    i    temperaturę    powietrza   w    okresie    wykonywania    robót    
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed  i  w  trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości 
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

9.2.    Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów (ksiąŜka obmiarów ) stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót.  

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
9.3.     Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

9.4.      Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych j.w. następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
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d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

9.5.      Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

10.  OBMIAR ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie okreś lać  faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacja techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
            Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót, który jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości 
zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej Specyfikacji technicznej  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia w oparciu 
 o projekt budowlano – wykonawczy, wymagania przepisem prawa oraz sztukę 
budowlaną. 
           Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem 
się przez Wykonawcę wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od ukończenia 
wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 

10.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
              Urządzenia i sprzęt pomiarowy a takŜe inne elementy słuŜące dokumentowaniu 
prowadzonych prac ( np. aparat fotograficzny, Rejestrator Audio-wideo itp. ) na Ŝyczenie 
Inspektora Nadzoru zostaną dostarczone przez Wykonawcę nieodpłatnie na czas 
wykonywania zadania inwestycyjnego.   
             Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

10.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

        Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty        
       pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

11.  ODBIÓR ROBÓT 

11.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zaleŜności od ustaleń odpowiednich niniejszej ST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.   

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników badań  
laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i uprzednimi ustaleniami. 

10.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

10.4. Odbiór ostateczny robót 
10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
10.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i udziale Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. W 
toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających po robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku s twierdzen ia przez  komis ję ,  Ŝe jakość  
wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 



20 | S t r o n a 
 

od wymaganej dokumentacją projektową i niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona odbioru robót bez potrąceń, w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. dokumentację   powykonawczą   w   3   egzemplarzach,   łącznie   z   

dokumentacją   geodezyjną wszystkich  prac na  nośniku  CD  w  formacie  
DWG, DXF.   W   przypadku  odstępstw  od zatwierdzonego projektu 
Wykonawca jest zobligowany przy udziale Zamawiającego przeprowadzenie 
stosownej procedury określonej polskim prawem, 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów, 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
7. opinię  technologiczną sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników  

badań  i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
8. oświadczenie wykonawcy o uregulowaniu zapłaty na rzecz podwykonawców 

całości wynagrodzenia za wykonane przez niego prace objęte protokołem odbioru, 
potwierdzone pisemnie przez upowaŜnionego przedstawiciela podwykonawcy, 

10.kartę gwarancyjna na wykonane roboty, na okres gwarancji 
11 W przypadku nałoŜenia takiego obowiązku, prawomocną decyzję pozwolenia na  
uŜytkowanie wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
zestawienia sporządzonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.4 „Odbiór 
ostateczny robót". 

 
11.    PODSTAWY PŁATNOŚCI 

11.1.   Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

umowie oraz szczegółowo w danej pozycji kosztorysu, kwota pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
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badania składające s ię  na jej  wykonanie,  okreś lone dla tej  roboty w 
niniejszej specyf ikacj i  technicznej w dokumentacji projektowej. 

11.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 

ogólnych zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 
 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr, 89, poz. 414 

z  późniejszymi zmianami), 

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 
grudnia  1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 
z 1995r   poz..29. 

 

13. NORMY 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
KOD CPV: 
45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, 
wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne. 
45000000-7 Roboty budowlane. 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
 
 
SPIS TREŚCI 
A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. St-0- wymagania ogólne 
B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. STS-1 – Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej oraz 
technologia kotłowni wodnej opalanej gazem. 
A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. ST-0 - WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej 
wody uŜytkowej, instalacją gazu, systemem wykrywania gazu - gazex oraz wykonaniem 
technologii kotłowni w budynku gospodarczym Zespołu Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych w Szczytnie ul. Niepodległości 15 
Zakres specyfikacji obejmuje następujące opracowanie: 
a) STS-1 – MontaŜ liczników ciepła dla wymiennikowi i pary technologicznej. 
Zakres robót w następujących branŜach wg kodów CPV: 
45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, 
wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne. 
45000000-7 Roboty budowlane. 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu 
i realizacji robót wymienionych poniŜej. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
- demontaŜ istniejących przyłączy centralnego ogrzewania i ciepłej wody u Ŝytkowej, 
- montaŜ preizolowanych przyłączy c.o. i c.w.u. , 
- DemontaŜ technologii kotłowni  
 Wykonanie nowej technologii kotłowni w tym na c.o i c.w.u oraz kotłowej 
 demontaŜ instalacji gazowej zasilającej kotłownię , 
- montaŜ nowej instalcji gazu, 
- Wykonanie nowej instalacji ciepłej zimnej wody uŜytkowej w obrębie kotłowni z 
materiałów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością, 
DemontaŜ istniejącej instalacji w kotłowej, 
- Wykonanie nowej technologii kotłowni wg projektu, 
- wykonanie zasilania elektrycznego wszystkich niezbędnych urządzeń elektrycznych 
znajdujących się w obrębie projektowanej kotłowni, 
-Wykonanie prac budowlanych towarzyszących  
3 3 
1.4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie badań powykonawczych : 
- Ciśnieniowych próba szczelności wykonywaych instalacji. 
- Rozruchu na zimno i gorąco. 
Roboty tymczasowe obejmują; 
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
b) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
1.5. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i 
odbioru robót, literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
- ST - Specyfikacja Techniczna 
- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa 
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z 
określeniami 
Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. 
Dz. Urz. WEL340 z 16.12.2002r z późn.zm.) 
Pod określeniem dokumentacja przetargowa, uŜytym w niniejszym opracowaniu rozumie 
się : 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne 
opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 
1.6. Informacja o terenie budowy 
DemontaŜ i montaŜ technologii kotłowni wodnej opalnej gazem ziemnym, montaŜ 
urządzeń pomiarowych, montaŜ sterowania i układów dozorowych, demontaŜ rurociągów, 
montaŜ armatury i osprzętu regulacyjnego. 
1.7. Wymagania ogólne. 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót. 
4 4 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z 
dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela zamawiającego. 
b) Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, dokumentację projektową. 
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
przetargową, ST i STS. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
przetargową ST lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
d) Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
wliczony w cenę umowną. 
e) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie   i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających za skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
f) Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
5 5 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia . 
Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 
uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
j) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje, się Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
k) Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2.MATERIAŁY 
1.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przy wykonywaniu prac naleŜy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881), 
wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeŜeli 
jest: 
a) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
c) oznakowany z zastrzeŜeniem ust.4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane” 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do 
stosowania, oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, 
STS w czasie postępu robót. 
1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
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Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i były dostępne do kontroli przez zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 
2.4. Szczegółowe dane o materiałach. 
7 7 
W szczegółowej specyfikacji technicznej przedstawiono występujące w danych rodzajach 
robót materiały. 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, oraz 
odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania. 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów naleŜy traktować jak przykładowe, ze względu na zasady 
ustawy „prawo zamówień publicznych”. 
Oznacza to, Ŝe Wykonawca moŜe zaoferować materiały czy urządzenia równowaŜne pod 
warunkiem, Ŝe klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 
przetargowych, oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji 
naleŜy równieŜ podać nazwę dostawcy, producenta, oraz nazwę oferowanego materiału 
czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty naleŜy 
załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne 
do stosowania w budownictwie, równowaŜną charakterystykę techniczną i zgodę 
projektanta. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony z i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
A. Ogólne warunki wykonywania robót 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- Sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej. 
- Oceny stanu terenu w zakresie moŜliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, 
miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zmawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w 
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia 
robót. 
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5.3. Dokumenty budowy. 
a)Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zmawiającego. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 
- uwagi i polecenia Zamawiającego 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je 
przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
b) Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgo obmiaru. 
c) Dokumenty laboratoryjne. 
dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w 
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robot. Winny one być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
d) Pozostałe dokumenty budowy. 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące 
dokumenty: 
- pozwolenia lub zgłoszenia realizacji zadania budowlanego 
- protokóły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokóły odbioru robót 
e) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
B. Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji projektowej) 
1. Szczegółowe warunki wykonania robót zostały przedstawione w dokumentacji „Projekt  
remontu instalacji c.o., z.w., c.w.u i technologii kotłowni” w budynku  gospodarczym 
Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie  
ul. Niepodległości 15. 
.” opracowany 
przez: Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak 12-100 
Szczytno ul. Kętrzyńskiego 3/11. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Plan zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie aprobaty 
Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST, STS oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Plan zapewnienia jakości powinien zawierać; 
a) Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli 
b) Część szczegółową dla kaŜdego asortymentu robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją przetargową, ST, STS w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST, STS. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru; 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH, 
TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
9.2. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę 
dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji 
przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, STS, w dokumentacji 
przetargowej, a takŜe w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to 
szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy teŜ nie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dz.U. 03.207.2016-j.t. Prawo budowlane, Dz.U. 03.120.1134 KsiąŜka obiektu 
budowlanego, Dz.U. 03.132.1231 Wzór protokołu obowiązkowej kontroli, 
 Dz.U. 02.75.690 Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U. 95.8.38, Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie M.P.05.2.19 
Wykaz norm zharmonizowanych. Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonania robot 
budowalno-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur” –wydawnictwo Instytut 
Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania 
 
B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STS – Projekt  remontu instalacji c.o., z.w., c.w.u i technologii kotłowni” w budynku 
warsztatowym zlokalizowanym w Szczytnie przy ul. Niepodległości 15  12-100 Szczytno 
na terenie naleŜącym Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych  
w Szczytnie 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
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4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robot 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności 
10. Dokumentacja odniesienia 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót : montaŜ urządzeń, montaŜ rurociągów  stalowych o połączeniach 
spawanych,  lutowanych, montaŜ rurociągów o połączeniach skręcanych, roboty 
ogólnobudowlane, instalacje elektryczne. 
1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- MontaŜ urządzeń. 
- Wykonanie instalacji cieplnych z rur miedzianych PN-EN 1057, stalowych czarnych o 
połączeniach lutowanych i spawanych. 
- Wykonanie instalacji wodnych z rur miedzianych z powłoką cynową wg PN-EN 1057 
stalowych o połączeniach spawanych i skręcanych. 
- Wykonanie prób szczelności. 
- Wykonanie rozruchu technologicznego. 
- Wykonanie instrukcji obsługi 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-1. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną, szczegółową, 
występują niŜej wymienione materiały podstawowe – urządzenia, rury stalowe czarne, 
- armatura 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występują następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robot instalacyjnych (zestaw 
spawalniczy, gwintownica, klucze . 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały naleŜy przewozić w warunkach uniemoŜliwiających zabrudzenie oraz 
uszkodzenie mechaniczne rur, kształtek, armatury, urządzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki wykonania robót 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, pkt.5. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
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Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,5 %. 
Przed zamontowaniem rury stalowe naleŜy dokładnie oczyścić z rdzy i innych 
zanieczyszczeń. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-
0. 
1515 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robot instalacyjnych 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót instalacyjnych powinny być przeprowadzone w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
- próby szczelności 
- prawidłowości rozstawienia podpór 
- trwałości zamocowanych rurociągów i urządzeń 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgłoszenie z ST-0 punkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących, 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 punkt 9. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
 
Symbol: ST 
Inwestor: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie ul. 
Niepodległości 15 
Obiekt: Budynek gospodarczy  

Temat: „REMONT INSTALACJI TECHNOLOGII KOTŁOWNI WODNEJ 
OPALANEJ GAZEM ZIEMNYM, INSTALACJI GAZU, 

WEWNĘTRZNEGO PRZYŁ ĄCZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I 
CIEPŁEJ WODY U śYTKOWEJ, w BUDYNKU GOSPODARCZYM przy ul. 

NIEPODLEGŁO ŚCI 15 w SZCZYTNIE”  

 
Część: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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KOD CPV: 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, 
wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne. 
 
SPIS TREŚCI 
A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. St-0- wymagania ogólne 
B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. STS-1 - Instalacja c.o. 
A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. ST-0 - WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem remontem instalacji c.o., z.w., c.w.u. i budynku 
gospodarczym Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie ul. 
Niepodległości 15. 
Zakres specyfikacji obejmuje następujące opracowanie: 
a) STS-1 - Instalacja c.o. i fragment instalacji c.w.u. 
Zakres robót w następujących branŜach wg kodów CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane. 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniŜej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
- montaŜ pojemnościowego podgrzewacza ciepła do c.w.u. o pojemności 500 dm3  
- podłączenie podgrzewacza do źródła zasilania opalanego gazem, 
- demontaŜ istniejącej instalacji c.w.u. 
- wykonanie nowej instalacji c.w.u. , 
- wykonanie instalacji cyrkulacji c.w.u. 
- wykonanie robót towarzyszących pozostałych. 
1.4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) Wykonanie badań powykonawczych : 
- szczelności instalacji. 
- wykonanie robót przy przegrodach  budowlanych, szpachlowanie, malowanie etcr. 
Próby ba zimno i gorąco 
Roboty tymczasowe obejmują; 
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
3 3 
b) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 
1.5. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i 
odbioru robót, literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
- ST - Specyfikacja Techniczna 



33 | S t r o n a 
 

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa 
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z 
określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002r. Dz. Urz. WEL340 z 16.12.2002r z późn.zm.) 
Pod określeniem dokumentacja przetargowa, uŜytym w niniejszym opracowaniu, rozumie 
się : 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne 
opracowania 
nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 
1.6. Informacja o terenie budowy. 
Terenem budowy są pomieszczenia w budynkach naleŜących do Zespołu Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych w Szczytnie ul. Niepodległości 15. 
- budynek gospodarczy  
- budynek administracyjno mieszkalny  
1.7. Wymagania ogólne. 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z 
dokumentacją 
przetargową i poleceniami przedstawiciela zamawiającego. 
b) Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy,  dokumentację projektową. 
c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową. 
Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
przetargową, 
ST i STS. 
4 4 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
przetargową 
ST lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 
d) Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
wliczony w cenę umowną. 
e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających za skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
f) Ochrona przeciwpoŜarowa. 



34 | S t r o n a 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
g) Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia . 
Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 
uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
h) Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
5 5 
j) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
k) Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 
l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Przy wykonywaniu prac naleŜy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881), 
wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeŜeli 
jest: 
a) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
c) oznakowany z zastrzeŜeniem ust.4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane” 
6 6 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do 
stosowania, oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, 
STS w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i były dostępne  do kontroli przez zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 
2.4. Szczegółowe dane o materiałach. 
W szczegółowej specyfikacji technicznej przedstawiono występujące w danych rodzajach 
robót materiały. 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, oraz 
odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania. 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów naleŜy traktować jak przykładowe, ze względu na zasady 
ustawy „prawo zamówień publicznych”. 
Oznacza to, Ŝe Wykonawca moŜe zaoferować materiały czy urządzenia równowaŜne pod 
warunkiem, Ŝe klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 
przetargowych, oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji 
naleŜy równieŜ podać nazwę dostawcy, producenta, oraz nazwę oferowanego materiału 
czy urządzenia i  udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty naleŜy 
załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne 
do stosowania w budownictwie i ich charakterystykę techniczną. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez 
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Zamawiającego w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony z i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
5. WYKONYWANIE ROBOÓT 
A. Ogólne warunki wykonywania robót. 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej 
- oceny stanu terenu w zakresie moŜliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 
składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zmawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w 
media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia 
robót. 
5.3. Dokumenty budowy. 
a) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą 
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czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po  
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zmawiającego. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 
- uwagi i polecenia Zamawiającego 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
b) Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgo obmiaru. 
c) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w 
formie uzgodnionej 
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w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny 
one być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
d) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokóły odbioru robót 
e) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Plan zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie aprobaty 
Zamawiającego plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST, STS oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi  przez Zamawiającego. 
Plan zapewnienia jakości powinien zawierać; 
a) Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robot 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli 
b) Część szczegółową dla kaŜdego asortymentu robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych. 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją przetargową, ST, STS w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej,  objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z 
wymaganiami ST, STS. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru; 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I 
TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
9.2. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji w wycenianym przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót 
winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST, STS, w dokumentacji przetargowej, a takŜe w 
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obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w 
specyfikacji i 
przedmiarze robót czy teŜ nie. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dz.U. 03.207.2016-j.t. 
Prawo budowlane 
Dz.U. 03.120.1134 
KsiąŜka obiektu budowlanego 
Dz.U. 03.132.1231 
Wzór protokołu obowiązkowej kontroli 
Dz.U. 02.75.690 
Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U. 95.8.38 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
M.P.05.2.19 
Wykaz norm zharmonizowanych 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonania robot budowalno-montaŜowych w okresie 
obniŜonych 
temperatur” –wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania 
1212 
B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Szczegółowe warunki wykonania robót zostały przedstawione w dokumentacji technicznej 
„Projekt budowlano remontu instalacji c.o., c.w.u., z.w. oraz technologii kotłowni”. 
STS – 1 Instalacja c.o. 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robot 
8. Odbiór robót 
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących, i podstawa płatności 
10. Dokumentacja odniesienia 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót : demontaŜe, montaŜ urządzeń, montaŜ rurociągów z rur stalowych o 
połączeniach spawanych, lutowanych, montaŜ rurociągów ocynkowanych łączonych na 
gwint, roboty ogólnobudowlane. 
1.2. Zakres stosowania STS. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- DemontaŜ istniejących instalacji c.o., c.w.u., z.w., kotłowni i gazu, 
- wykonanie nowych instalacji c.o., z.w., c.w.u. i tech. Kotłowni, 
- Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności, 
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Rozruch na zimno i gorąco wraz z regulacją. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi 
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową 
występują niŜej wymienione materiały podstawowe: 
1313 
- rury miedziane wg PN-EN 1057 
- rury stalowe czarne i ocynkowane 
- armatura 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 
występuje 
następujący sprzęt: narządza i sprzęt do robot instalacyjnych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Materiały naleŜy przewozić w warunkach uniemoŜliwiających zabrudzenie oraz 
uszkodzenie  mechaniczne rur, kształtek, armatury, urządzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki wykonania robót. 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, pkt.5. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 3 %0. 
Przed zamontowaniem rury stalowe naleŜy dokładnie oczyścić z rdzy i innych 
zanieczyszczeń, rury miedziane odtłuścić. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST- 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót instalacyjnych. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót. 
Badania robót instalacyjnych powinny być przeprowadzone w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
- próby szczelności 
- prawidłowości rozstawienia podpór 
- trwałości zamocowanych rurociągów i urządzeń 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru 
1414 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokółem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących, 
oraz podstawy płatności podano w ST-0 punkt 9. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-EN 80/H-74200 Rury stalowe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

dla Specyfikacji Technicznej (ST) dla robót:  

KOD CPV 452 30000-8 

”WYMIANA SIECI CIEPŁOWNICZEJ C.O. I C.W.U. NA SI ĘĆ Z 
RUR PREIZOLOWANYCH Z BUDYNKU GOSPODARCZEGO 

DO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO” 
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Maj 2011 

 

 

SPIS TREŚCI: 

 

1.WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 
1.2. Zakres stosowania ST  
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2. MATERIAŁY    

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów instalacyjnych  
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów      
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów   

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu     
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych    

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:   
5.2. Odpowiedzialność wykonawcza 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości         
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
6.3. Pobieranie próbek           
6.4. Badania i pomiary    
6.5. Raporty z badań          
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru     
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
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6.8. Dokumenty budowy 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót        
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu      
8.3. Odbiór częściowy 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji     

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy    
10.2. Rozporządzenia    
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

11. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

12. PRZEPISY ZWIĄZANE   

13. NORMY  

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:  
ST — Specyfikacja Techniczna  
SST — Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB — Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakości  
bhp — bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne  
wykonania i odbioru robót w zakresie niniejszej inwestycji wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) realizowanych w ramach zadania pn.  

REMONT WYMIANA WEWNĘTRZNEGO KANAŁU CIEPŁOWNICZEGO  
 C.O. i C.W.U.  RURY PREIZOLOWANE” 

1.2. Zakres stosowania ST  
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Specyfikacja techniczna ogólna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
przypadkach prostych rozwiązań robót instalacyjnych, i drugorzędnych o niewielkim znaczeniu 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
Technicznymi (SST).  

2. PODSTAWOWE DANE Z PROJEKTU TECHNICZNEGO 

2.1. Parametry techniczne 
Przyłącze niskoparametrowe c.o. będzie doprowadzało czynnik grzewczy 
o parametrach Tz/Tp=80/60oC do budynku biurowego. Przenoszona moc cieplna 
przez przyłącze ciepłownicze z kotłowni do budynku  wynosi  
Q>100 kW. Zaprojektowano przyłącze dwuprzewodowe z rur preizolowanych w 
technologii RAUTHEMEX 63/126. W przyjętym rozwiązaniu zastosowano rury 
RAUTHEMEX z rurą przewodową ze PE 100 SDR 11 oraz płaszczem 
zewnętrznym z polietylenu PE-LD, czarny ekstradowany bezszwowo, 
pofałdowany z giętką pianką.  
 Przewidziano wykonanie załamań poprzez gięcie rur z minimalnym 
promieniem gięcia 1,2 mb. Zmiany kierunków trasy sieci ciepłowniczej oraz 
zmiany spadków będą wykonywane poprzez gięcie rur. Odpowietrzenie i 
odwodnienie w węźle oraz w pomieszczeniach z rozdzielaczami.  
Rurociąg prowadzić z kotłowni do budynku głównego bezpośrednio za pomocą rur 
Rauthermex typu 63/126 Na zakończeniach rur preizolowanych wprowadzanych 
do budynków stosować złączki przyłączeniowe zaciskane z gwintem lub do 
spawania. 
Projektowana średnica przyłącza z kotłowni  do budynku: 

     z 63/126, długość 67 mb,, 
Zastosowane rury preizolowane muszą być przystosowane do pracy ciągłej  
w temperaturze 95 °C a okresowo do 110 °C i ciśnienia 1 MPa. 
Projektowane, niskoparametrowe przyłącze ciepłownicze będzie doprowadzała 
czynnik grzewczy o parametrach Tz/Tp=80/60oC.  
Przyłącze ciepłej wody uŜytkowej wykonać z rur Rauteremx DUO 50+32/126 
SDR7,4  dł. 67m. Na zakończeniach rur preizolowanych wprowadzanych do 
budynków stosować złączki przyłączeniowe zaciskane z gwintem. 
Projektowane, niskoparametrowe przyłącze c.w.u. będzie doprowadzało podgrzaną 
wodę o parametrach Tz/60oC. a okresowo przegrzanie do 95 oC  
i ciśnienia 1 MPa.  
Przewidziano wykonanie załamań poprzez gięcie rur z minimalnym promieniem 
gięcia 1,2 mb. Zmiany kierunków trasy sieci ciepłowniczej oraz zmiany spadków 
będą wykonywane poprzez gięcie rur. Odpowietrzenie i odwodnienie w węźle oraz 
w pomieszczeniach z rozdzielaczami 
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3. WARUNKI WYMAGANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Do kierowania budową naleŜy zatrudnić osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania zawodu (uprawnienia budowlane, przynaleŜność do izb 
budowlanych). Do dokumentacji ofertowej winny być załączone uprawnienia w/w osób. 

 

 

3.4. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację głównych elementów obiektu, przekaŜe dziennik budowy oraz 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

3.5. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego,  

3.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu instalacji, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy.  

3.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: oświetlenie, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody uŜytkowników i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną.  

3.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm      
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   Stosując się do 
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację, garaŜy, warsztatów, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych,  
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed moŜliwością powstania poŜaru.  

3.7. Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy.  

3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych  
w pomieszczeniach przez które prowadził będzie elementy instalacji a takŜe na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie  
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

 

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 



47 | S t r o n a 
 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych jw. nie podlegają odrębnej zapłacie, są uwzględnione w 
cenie umownej. 

3.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót 
np.: w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych oraz w sprawie ogólnych 
przepisów bhp. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metody i będzie informować Inspektora nadzoru o swych działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

4.  MATERIAŁY 

4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie wartości akceptuje 
Zamawiający. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za  materiały i urządzenia składowane do 
czasu wbudowania  

4.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują moŜliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
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prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Projektana. 

 
 4.4.  Materiały i urządzenia do wbudowania: 

 
Przyłącze c.o. do budynku biurowego 63/126, długość 67 mb, 
złączka przył. zacisk/gwintDN50/PN 16 szt. 4 
Przyłącze c.w.u.. do bud. biurowego DUO 50+32/126, długość 67 mb 
złączka przył. zacisk/gwint DN32+20/PN 16 kpl. 4 
Piasek o granulacji 0-4mm  
Przejścia gazoszczelne dn 250 6 kpl 

 
5. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

zaakceptowaną przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Sprzęt konieczny do realizacji zadania: 

 
Lp. Rodzaj jednostki sprzętowej  
1 Rusztowanie typ warszawski 2 x 5m  
2 Narzędzia ręczne (klucze, praska hydrauliczna itp.) 
3 Giętarka elektryczna 
4 Samochód samowyładowczy do 5 Mg 
5 Dźwig samojezdny do 5 MG 
6 Koparka o głębokości kopania do 3 m 
8 Zagęszczarka 250 kg 
9 Płyta wibracyjna 120 kg 
10 Wyciąg  
11 Elektronarzędzia typu wiertarka, noŜyce, młot udarowy itp. 
12 Drabina 3 m 
13 Zestaw spawalniczy gazowy i elektryczny 
14 Podesty o nośności 500 kg 

 7.  TRANSPORT 
  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej niniejszej specyfikacji technicznej, i wskazówek 
Inspektora Nadzoru, w terminach przewidzianych umową. 
 Przy ruchu na dojazdach do obiektu będą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 1 oś i inne parametry techniczne. 
 Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą 
być dopuszczane jedynie pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
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odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca usunie na własny koszt na bieŜąco wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami poruszającymi się po placu budowy . 

 

7.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną , harmonogramem, projektem organizacji ruchu lub robót ( jeŜeli jest 
wymagany ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów i robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu lub wyznaczeniu robót zostaną 
poniesione przez Wykonawcę.  JeŜeli jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru lub 
Zamawiający korekty i zmiany tras sieci i uzbrojenia terenu zostaną dokonane na koszt 
wykonawcy. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiału lub 
elementów robót będą oparte na warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, normach i 
wytycznych producentów, umowie, dokumentacji projektowej, kosztorysach i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane niezwłocznie nie później niŜ w czasie 
przez Niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe wynikłe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
8.1. Harmonogram robót 

Zamawiający moŜe zobowiązać wykonawcę do sporządzenia harmonogramu robót 
oraz do kaŜdorazowego aktualizowania w przypadkach zmian, jednak nie częściej niŜ 1 
raz w miesiącu w terminach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

Harmonogram naleŜy sporządzić wg poniŜszych wytycznych do sporządzenia 
harmonogramu robót. 

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA HARMONOGRAMU 

Wykonawca powinien przewidzieć wykonywanie całości przedmiotu zamówienia 
w okresie od 30.06.2011r. do końca 15.09.2011. Wykonawca pracując nad 
harmonogramem prowadzenia robót, powinien brać pod uwagę czas potrzebny na 
wykonanie wszystkich robót budowlano-montaŜowych, jak równieŜ czas potrzebny 
na przeprowadzenie wszystkich czynności administracyjnych, które doprowadzą do 
podpisania protokołu odbioru końcowego oraz przekazania obiektu do uŜytkowania, 
czyli m.in. musi uwzględnić: 

• czas na powiadomienie pisemne odpowiednich instytucji opiniujących i 
uzgadniających o gotowości do odbioru (zgodne z KPA)- czynność ta naleŜy 
do obowiązku Wykonawcy, 

• okres oczekiwania na wniesienie uwag dotyczących ewentualnych usterek 
budowlanych lub braku w dokumentacji powykonawczej przez Strony odbioru, 

• czas na usunięcie ewentualnych braków lub usterek oraz przeprowadzenie 
ponownych odbiorów,  

• przedziały czasowe niezbędne dla przeprowadzenia odbiorów, 
• przedziały czasowe niezbędne dla zapoznania stron odbioru z dokumentacją 

powykonawczą, itp. 
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7.2. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
e) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów wg polskich 
norm, obowiązujących warunków technicznych oraz wszelkich wytycznych 
 zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do projektu oraz 
ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych  
przedmiotem przetargu, 
f) wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, łącznie z  
      dokumentacją geodezyjną  wszystkich   prac. W przypadku odstępstw od  
      zatwierdzonego projektu przeprowadzenie stosownej procedury określonej polskim   
prawem, 
g) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu budowy do  stanu pierwotnego,   
      demontaŜ elementów tymczasowych i uporządkowania terenu oraz uzyskania  
      oświadczeń właścicieli lub zarządzających pomieszczeniami, na których 
wykonywano roboty lub naruszono stan posiadania o braku uwag w zakresie 
wykonawstwa i niewystępowaniu do Zamawiającego z roszczeniami z tego tytułu, 
h) dostarczenia na dzień odbiorów częściowych oficjalnych świadectw i  
      certyfikatów pochodzenia materiałów, towarów i urządzeń, 

9. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

8.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)  część ogólną opisującą; 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp pracowników i osób przybywających  z „zewnątrz”, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

8.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów uŜytych do wykonania robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i  badania mater iałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
niniejszej specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt posiadają waŜną legalizację. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

8.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
niniejszej specyfikacji technicznej, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

         Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do wiadomości Inspektora 
Nadzoru. 

8.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru pisemnie. 

8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek   i  badania  materiałów  u  źródła  ich  
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt.  

JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
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własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i niniejszą specyfikacją.  

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

8.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 

     Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie  
     ustanowiono  Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  i 
które spełniają wymogi niniejszej specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
niniejszą specyfikację, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały dopuszczone 
do wbudowania muszą być odnotowane w dzienniku budowy odpowiednim wpisem. 
            Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
9.  DOKUMENTY BUDOWY  

9.1.    Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu realizacji zamówienia. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-   przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  
przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru lub upowaŜnionego pracownika Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-   zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,      
    częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-    stan   pogody    i    temperaturę    powietrza   w    okresie    wykonywania    robót    
podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych 
przed  i  w  trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-    dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy. 

 

9.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów (ksiąŜka obmiarów ) stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót.  

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
9.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

9.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych j.w. następujące 
dokumenty: 
f) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
g) protokoły przekazania terenu budowy, 
h) protokoły odbioru robót, 
i) protokoły z narad i ustaleń, 
j) korespondencję na budowie. 
 

9.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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10.  OBMIAR ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie okreś lać  faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacja techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
            Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót, który jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości 
zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia w oparciu o projekt 
budowlano - wykonawczy.   
           Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem 
się przez Wykonawcę wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od ukończenia 
wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 

10.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy a takŜe inne elementy słuŜące dokumentowaniu 

prowadzonych prac ( np. aparat fotograficzny, Rejestrator Audio-wideo itp. ) na Ŝyczenie 
Inspektora Nadzoru zostaną dostarczone przez Wykonawcę nieodpłatnie na czas 
wykonywania zadania inwestycyjnego.   
             Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

10.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

         Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

11.  ODBIÓR ROBÓT 

11.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich niniejszej ST, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 
e) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
f) odbiorowi częściowemu, 
g) odbiorowi ostatecznemu, 
h) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.   

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników badań  
laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i uprzednimi ustaleniami. 

10.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

10.4. Odbiór ostateczny robót 
10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 10.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i udziale Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających po robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku s twierdzen ia przez  komis ję ,  Ŝe jakość  
wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona odbioru robót bez potrąceń, w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

9. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

10. dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach, łącznie z dokumentacją 
geodezyjną wszystkich prac na nośniku CD w  formacie PDF. W przypadku 
odstępstw od zatwierdzonego projektu Wykonawca jest zobligowany przy udziale 
Zamawiającego przeprowadzenie stosownej procedury określonej polskim 
prawem, 

11. recepty i ustalenia technologiczne, 
12. dzienniki budowy i rejestry obmiarów, 
13. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
14. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
15. opinię  technologiczną sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników  

badań  i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
16. oświadczenie wykonawcy o uregulowaniu zapłaty na rzecz podwykonawców 

całości wynagrodzenia za wykonane przez niego prace objęte protokołem odbioru, 
potwierdzone pisemnie przez upowaŜnionego przedstawiciela podwykonawcy, 

10.kartę gwarancyjna na wykonane roboty, na okres gwarancji 
11 W przypadku nałoŜenia takiego obowiązku, prawomocną decyzję pozwolenia na  
uŜytkowanie wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
zestawienia sporządzonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

10.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.4 „Odbiór 
ostateczny robót". 

 
 

11.   PODSTAWY PŁATNOŚCI 

11.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

umowie oraz szczegółowo w danej pozycji kosztorysu, kwota pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające s ię  na jej  wykonanie,  okreś lone dla tej  roboty w 
niniejszej specyf ikacj i  technicznej w dokumentacji projektowej. 

 

11.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 

ogólnych zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
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12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr, 89, poz. 414 z  
późniejszymi zmianami), 

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia  
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r  poz..29. 

 

13. POLSKIE NORMY. 
Opracował 

 
 

Andrzej Pietrzak 

 

 

 


